

**Kumlinge kommun**Tidsplan & projektbeskrivning
Förvaltningsreform
17.08.2023

Tidsplan & projektbeskrivning

Projektnamn	Förvaltningsreform – genomförande
Projektledare	Marika Blomqvist, kommundirektör
Projektperiod	21.6-07.11.2023
Projektbeskrivning	Kommunfullmäktige beslöt att genomföra en nämndreform där samtliga nämnder utom byggnadstekniska nämnden som lagstadgad upphör och samtidigt utökas styrelsen till sju ledamöter.

Milstolpar

Milstolpe	Datum deadline	
Startmöte	M1	2023-06-21
Plan för ändringar	M2	2023-08-22
Kommunstyrelsen – godkännande av plan för ändringar	M3	2023-08-22
Genomföra ändringar	M4	2023-09-30
Delges tjänstemän för synpunkter	M5	2023-10-08
Nämnderna -godkännande av ändringar	M6	2023-10-27
Kommunstyrelsen – godkännande av ändringar	M7	2023-11-02
Kommunfullmäktige– godkännande av ändringar	M8	2023-11-07

Etapper

Etapp		Startdatum	Slutdatum
Beslut kommunfullmäktige	E1	2023-05-16	2023-05-16
Plan för ändringar	E2	2023-08-09	2023-08-22
Genomföra ändringar – Förvaltningsstadga, utbildningstadga	E3	2023-08-23	2023-09-11
Genomföra ändringar - Instruktioner	E4	2023-09-11	2023-09-26
Genomföra ändringar - Delegeringar	E5	2023-09-11	2023-09-26



Genomföra ändringar - Arvodesstadga	E6	2023-09-11	2023-09-26
Genomföra ändringar – Analys påverkan övriga rutiner och strukturer som förändras	E7	2023-08-23	2023-09-26