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Ku mlinge kom mun Tldp]an & prOjektbeskrivning
Férvaltningsreform

Kst §139/7.11.2023 uppdaterad
Kst §93/22.8.2023

Tidplan & projektbeskrivning

Projektnamn Forvaltningsreform — genomfdrande
Projektledare Marika Blomgvist, kommundirektor
Projektperiod 21.6-.7.12.2023

Projektbeskrivning  Kommunfullméktige beslot att genomftra en ndmndreform dér samtliga ndmnder
utom byggnadstekniska ndmnden som lagstadgad upphdr och samtidigt uttkas
styrelsen till sju ledamdéter.

Milstolpar

Milstolpe Datum deadline
Startmote M1 2023-06-21
Plan f6r dndringar M2 | 2023-08-22
Kommunstyrelsen — godkénnande av plan for éndringar M3 [ 2023-08-22
Genomfora dndringar M4 | 2023-11-07
Delges tjéinstemén for synpunkter M5 2023-11-27
Niamnderna -godkénnande av dndringar M6 | 2023-11-27
Kommunstyrelsen — godkénnande av dndringar M7 | 2023-11-28
Kommunfullméktige— godkdnnande av dndringar M8 | 2023-12-07

Etapper

Etapp Startdatum Slutdatum
Beslut kommunfullmiktige El1 |2023-05-16 2023-05-16
Plan for dndringar E2 |2023-08-09 2023-08-22
Genomfora dndringar - Arvodesstadga E3 | 2023-09-11 2023-11-15
Genomfdra dndringar — Forvaltningsstadga, E4 | 2023-08-23 2023-11-28
utbildningsstadga
Genomfora dndringar - Instruktioner E5 |2023-09-11 2023-11-28
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Genomfora 4ndringar — Analys paverkan gvriga rutiner och | E6 | 2023-08-23 2023-11-28
strukturer som forandras
Genomfora dndringar - Delegeringar E7 |2023-09-11 2024-03-31
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