

Grundvattenprojektet – ett Leader-projekt i kommunens regi?

/Indikatorgruppen

Projekttanken kom från bobarhetsanalysen där det framkom att kvaliteten på dricksvatten upplevs låg i flera brunnar och många måste spara på vattnet för att det ska räcka. Arbetsgruppen har skissat på ett projekt för att ta reda på mer om grundvattenkvaliteten. I initiala diskussioner med Leader gavs grönt ljus för ett sådant projekt, som förutom provtagning och analys av alla resultat gemensamt även skulle inkludera förslag på åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten samt därtill dokumentation av projektet för att öka kunskandet om problematiken och samtidigt ge synlighet för Kumlinge.

Deltagare i projektet

I dagsläge finns det 28 intresserade, dvs. 28 brunnar, fördelat på Kumlinge, Enklinge och Seglinge.

Syftet med projektet är att

- öka kännedomen om vattenkvaliteten och möjligheterna att förbättra den
- öka möjligheterna för flera att få tillgång till bra vatten
- öka bobarheten i Kumlinge genom att fler får bättre vatten

De konkreta målsättningarna för projektet är att

- undersöka kvaliteten på grundvattnet i Kumlinge både för att privatpersoner ska ha bättre kunskap om sitt vatten samt eventuella förbättringsåtgärder och för att kommunen ska ha bättre kännedom om grundvattnet
- på basen av resultaten ta fram en beredskapsplan för invånarna och kommunen för att trygga tillgången till dricksvatten vid störningar
- informera allmänheten om vattenkvalité och möjliga förbättringar
- ta fram en film om projektet för att sprida informationen och samtidigt lyfta fram Kumlinge

En grov skiss på projektbudget

UTGIFTER		INKOMSTER		TALKOARBETE	timmar	värde
projektledning	4000	egen finansiering	4000	vattenfrågeformulär	10	200
redovisning	1000	vattenprovavgifter	4500	allmän vatteninfo	20	200
vattenprover	6000			deltagarinfo	10	100
specialkompetens	1000			materialframskaffn.	5	100
framtagning av film	1000			brunnkontroll	20	300
mätinstrumenthyra	1000			provtagning	15	200
utskick / kopior	200			transport	5	100
				mätinstrumentskötsel	15	300
				filmning	20	400
	14200		8500		120	1900

Budgeten måste finslipas och förankras hos Leader innan en ansökan kan lämnas in.

Tidtabell, som utgår från fakta att hösten är en bra tidpunkt för provtagning

- JUNI: säkra deltagarna i projektet och lämna in ansökan till Leader
- JULI och AUGUSTI: Information till allmänheten om att projektbidrag söks, fler kan ännu ansluta sig.
- SEPTEMBER: Förberedelser för projektstart.
- OKTOBER: Vattenprovtagningarna.
- NOVEMBER: Analyser, expertutlåtanden. Förslag på åtgärder för bättre vattenkvalité.
- DECEMBER-MARS: Diskussion med brunnsägarna om beredskapsvatten mm. Arbete med filmen.
- APRIL-JULI: Informationsmöten, spridning av filmen och projektresultatet inom och utom kommunen.
- AUGUSTI: Redovisning.

HP fw