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Snabbrapport géllande Annagarden-dagis

Arbetsgruppen for daghemmet i Kumlinge har genomfort en utredning 2023 géllande behovet av
forbattringar for att sakerstélla en hallbar och &ndamalsenlig verksamhet. Efter att ha utrett flera
alternativ féreslar gruppen att daghemmets lokaler utdkas genom en tillbyggnad pa cirka 30 m?.

Tillbyggnaden ger battre arbetsmiljo for personalen, forbattrade utrymmen for barnen samt
uppfyller lagstadgade krav pa yta per barn. Den skapar dven ett nytt kapprum med direkt tillgang till
garden, separat kontorsutrymme for personalen och férbattrade forvaringsmojligheter.

| februari 2025 holls ett kort mote med arbetsgruppen dédr den nya kommunteknikern fick mojlighet
att diskutera daghemmets behov och hora vilka funktioner som ar viktigast att uppna genom en
tillbyggnad, for att verksamheten ska fungera pa ett andamalsenligt satt.

Efter motet beslutades att g& vidare med 16sning 1 fréan rapporten 2023, det vill séga alternativet
med tillbyggnad. Vi har samtidigt valt att begransa projektet till enbart den nya utbyggnaden, utan
forandringar i den befintliga byggnaden, for att halla I0sningen sé praktisk, effektiv och ekonomiskt
hallbar som mojligt.

De kostnader som anges i rapporten baseras pa berdkningar frén 2023 och speglar darfor inte de
aktuella prisnivdaerna. Det innebar att de faktiska kostnaderna for att genomféra projektet i dag
sannolikt kommer att avvika fran dessa uppskattningar.

4, Kostnadspunkter (Samtliga kostnader angivna exklusive 24 % moms)

a Rivningsarbeten 1 1000 1 000,00 €
b Tillbyggnad plan 1 32 3000 96 000,00 €
c Tillbyggnad loft 15 200 3000,00 £
d Ombyggnadsarbeten 10 400 4 000,00 €
e Anpassningsarbeten, tak, & fasader 1 10000 10 000,00 £
f Sopor, depeni m.m. 1 2000 2000,00 €
g Resor, boende, transporter m.m. 1 3000 3000,00€
h EL- & VWS-arbeten 1 15000 15 000,00 £
Sammanstélining: 134 000,00 €

[ Projekterings-, konsultkostnader 10 000,00 €
j Byggherrekostnader ~ 3% 4020,00 €
k Oforutsedda kostnader ~ 5% 6 700,00 €
Totalsurnma exkl. 24 % moms: 154 720,00 €
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